

CONTRA EL SILENCIO



MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO No. 21 CORONEL MANUEL PONCE DE LEON - BAEV21 - EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC No. 27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" INFORME TECNICO

Fecha: 02-10-2018

Juntos por un
NUEVO PAIS

Mocón, 02 de octubre del 2018

Señor Coronel
JOSE FRANCISCO BUSTAMANTE DE LA CRUZ
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante BR27
Mocón - Putumayo

Asunto: INFORME TECNICO

Referencia:

Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO No. 21 CORONEL MANUEL PONCE DE LEON - BAEV21 - EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPC No. 27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" dentro de la vigencia 2016.

Respetuosamente me dirijo, al señor Coronel Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante BR27, para emitir el siguiente informe técnico realizado el día 26 de septiembre del 2018 correspondiente a la inspección in situ de la ejecución del contrato No. 129-BAS27-2016 dentro de la vigencia fiscal 2016, en respuesta a su solicitud de apoyo.

Atentamente:

Subteniente QUINTERO ORREGO MATEO
Ingeniero Civil del Ejército Nacional
Batallón de Ingenieros No. 53 de Construcción



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL BATAILLON ESPECIAL RIQUENES TROYAL EN 21 CORONEL MANUEL PUMBE DE LEÓN - BAEV21 - EN EL MUNICIPIO DE PUERTO YACEDO, PUTUMAYO CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATAILLON DE APOYO MILIT. SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE
INFORME TÉCNICO

Fecha: 02-10-2018

← TODOS POR UN NUEVO PAÍS

1.2 Descripción del Proyecto

La ejecución del contrato de obra "Mantenimiento y adecuación para las instalaciones del comando del BAEV21 consiste en:

- ✓ Demoliciones
- ✓ Estructura en concreto
- ✓ Pisos
- ✓ Instalaciones eléctricas
- ✓ Instalaciones hidrosanitarias
- ✓ cubierta

Todas las anteriores actividades se "Ejecutaron" teniendo en cuenta lo especificado en el contrato de obra No. 129-BAS27-2016 dentro de la vigencia fiscal 2016, celebrado ente el ministerio de Defensa Nacional Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate N° 27 y Multiservicios Carvajal de Colombia E.U.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO


2.1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 129-BAS27-2016

Para la ejecución de las obras, el BATAILLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE" - BAS27, suscribió el contrato de obra pública No. 129-BAS27-2016 dentro de la vigencia fiscal 2016, con la sociedad MULTISERVICIOS CARVAJAL DE COLOMBIA E.U. Por valor de \$ 257.998.132,65 con un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2016 y/o hasta agotar presupuesto.



MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO VIAL No 21 CDRONEL MAHJEL PONCE DE LEON - BAEV21 - EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAJEDO, PUTUMAYO CENTRALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE ASPO No 27 SIMONA DE LA LUZ INOUE ORIZATE
INFORME TECNICO

Fecha: 02-10-2019



PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS

3.1 Programación

En este informe no se muestra el cuadro de programación correspondiente al tiempo transcurrido durante la ejecución, ya que en los archivos existentes no se evidencia tal documentación.

3.2. Avance de obra

Durante la inspección técnica realizada el 26 de septiembre del año 2018 en las instalaciones del antiguo puesto de mando del BAEV21, hoy día donde se encuentra el BATOT No. 20. Se encontró en sitio 03 edificaciones correspondientes a 02 "casas", cada una con divisiones internas y 01 estructura tipo bodega las cuales se evidencio mediante registro fotográfico algunas fallas en la parte estructural y deterioro en pisos, muros, ventanales, cielorraso, cubierta, baterías sanitarias e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias de las edificaciones.

Ciento el precedente que las instalaciones que se inspeccionaron en el sitio y las cuales son las indicadas como las estructuras seleccionadas bajo el contrato para el "MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO VIAL No. 21", anterior a esta inspección técnica, se les realizo un mantenimiento y adecuación por parte de la BRIGADA ESPECIAL DE INGENIEROS con fecha 09 de enero de 2017, ya que en su momento la unidad que se menciona, se encontraba desarrollando el proyecto concerniente a las instalaciones del BAEV09 para lo cual dispuso de estas estructuras y las adecuo mediante limpieza, instalación de luces y mejoramiento de fachada con elementos como pintura, cielo raso, puertas, entre otros.

Estos trabajos fueron desarrollados por personal propio de las destacada del proyecto BAEV09 y utilizando materiales dispuestos dentro del mismo proyecto como materiales para adecuación de campamento de obra.

La anterior información es tomada de acuerdo al informe No. 0038 realizado por el comando de la BRIGADA ESPECIAL DE INGENIEROS el día 09 d enero de 2017, destinación Comando de la vigésimo séptima brigada BR27 en el cual se sustenta bajo registros fotográficos de cada una de las actividades.